

Lohjan ja Porvoon liittymisselvitys

KUUMA-johtokunta
24.9.2020

24.9.2020
Antti Kuusela

Lohjan ja Porvoon liittymisselvitys, aikataulu

	Sihteeristön valmistelu	Kj-kokoukset	Sidosryhmät/ toimeksiannot
Elokuu	Hese-sihteeristö 28.8. - Työn starttaus, näkökulmien kartoitus, selvityksen aikataulut		
Syyskuu	Hesesihteeristö 15.9. + HSL ja asumisen ja maankäytön seudullisten työryhmien edustajat - Työohjelman jatkokehittäminen Hesesihteeristö 23.9.: - Työohjelman viimeistely Valmisteluvastuiden jakaminen sihteeristössä	3.9. PKS-kj 10.9. KUUMA-komissio 24.9. KUUMA-johtokunta Työohjelman hyväksyntä: kuntajohtajien konsultointi 30.9. mennessä	
Lokakuu	Hesesihteeristö 14.10. - Toteutuksen seuranta, mahdollisen kj-kokouksen valmistelu	Mahdollinen ylimääräinen Hese-kj	YM, LVM?
Marraskuu	Hesesihteeristö x.11. - Selvitysluonnoksen käsittely valmiiksi ja lähettäminen kuntien käsiteltäväksi (viim. 15.11.)	4.11. PKS-kj 5.11. KUUMA-komissio 26.11. KUUMA-johtoryhmä	
Joulukuu	Hesesihteeristö x.12 - Selvityksen viimeistely	1.12. Hese-kj 15.12. HSYK	

Lohjan ja Porvoon liittymisselvitys, KUUMA-seudun edustajat

Antti Kuusela, yhteistyöjohtaja KUUMA-seutu liikelaitos ja HeSe-sihteeristön jäsen

Anita Pihala, yleiskaavapäällikkö, Nurmijärvi **(M)**,
varalla Tuusulan vs. kaavoituspäällikkö Henna Lindström,
KUUMA-seudun kaavoitusryhmän puheenjohtaja

Mari Karsio, asumisen erityisasiantuntija, Järvenpää **(A)**,
varalla Tuusulan elinvoimajohtaja Kristiina Salo, KUUMA-seudun asuntoryhmän puheenjohtaja

Henrik Helenius, KUUMA-seudun liikenneryhmän sihteeri,
liikennesuunnittelija, KUUMA-seutu liikelaitos **(L)**,
varalla Tuusulan liikenneinsinööri, KUUMA-seudun liikenneryhmän
puheenjohtaja Jukka-Matti Laakso



KUUMA-seutu liikelaitos 2020

Johtokunnan puheenjohtaja: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi, Tuusula
Komission puheenjohtaja: kansliapäällikkö Harri Lipasti, Tuusula

Hyvinkää | Järvenpää | Kerava | Kirkkonummi
Mäntsälä | Nurmijärvi | Pornainen | Sipoo | Tuusula | Vihti